

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

FORMATO - ADICIONAL DE OBRA

REPORTE CORRESPONDIENTE A

3er trimestre 2024

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA ACTUALIZAA	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCIÓN	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	PENALIDADES
	Bienes (Breve Descripción)								
HUANCAMELICA						-	-	-	-
402-2022/ORA/CC 02-06-2022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA - saldo de obra	ING. HAYDEE PRADO ABENDAÑO CIP. 113487	60 días	60 días	soles	-	-	-	-
019-2023/ORA 24-07-2023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 386 DEL CENTRO POBLADO DE HUSNUPATA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CONSORCIO SAN JUAN EVANGELISTA	120 días	120 días	soles	-	31,586.78	-	-
HUAYTARA									
085-2019/ORA 01.10.2019	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA	ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SAC	330 días	1,037 días	soles	2,488,610.82	1,137,906.27	-	-74,369.99
TAYACAJA									
082-2022/ORA 20.09.2022	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO POBLADO DE CHIQUIAC DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CONSORCIO PROGRESO	90 días	90 días	soles	-	27,540.07	-	-

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación