

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION

FORMATO - ADICIONAL DE OBRA

REPORTE CORRESPONDIENTE A

2do trimestre 2025

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROVEEDOR	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCIÓN	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Bienes (Breve Descripción)								
153-2021/ORA 08-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	CONSORCIO HUANCAMELICA CENTRO	360 días	1,308 días	185,541,354.74	soles	1,175,333.29	Ing. Grober Enrique Flores Barrera	RGGR 148-2025
026-2023/ORA 04-10-2023	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	CONSORCIO PUENTE TRONCOSO	150 días	604 días	5,464,093.86	soles	98,441.93	Ing. Grober Enrique Flores Barrera	RGGR 242-2025
153-2021/ORA 08-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	CONSORCIO HUANCAMELICA CENTRO	360 días	1,308 días	185,541,354.74	soles	984,443.98	Ing. Grober Enrique Flores Barrera	RGGR 250-2025
005-2024/ORA 11-03-24	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAMELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAMPAS	1,080 días	1,163 días	267,248,701.56	soles	810,429.18	Ing. Grober Enrique Flores Barrera	RGGR 350-2025
005-2024/ORA 11-03-24	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCAMELICA	CONSORCIO HOSPITALARIO PAMPAS	1,080 días	1,163 días	267,248,701.56	soles	6,845,463.27	Ing. Grober Enrique Flores Barrera	RGGR 397-2025
153-2021/ORA 08-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	CONSORCIO HUANCAMELICA CENTRO	360 días	1,308 días	185,541,354.74	soles	224,243.85	Ing. Grober Enrique Flores Barrera	RGGR 414-2025
153-2021/ORA 08-11-2021	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	CONSORCIO HUANCAMELICA CENTRO	360 días	1,308 días	185,541,354.74	soles	499,152.24	Ing. Grober Enrique Flores Barrera	RGGR 427-2025

Fuente: Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras